



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de Información

INFORME USUARIO N° 011-2018-JUS/OGTI

A : MARIO MAXIMILIANO BOJORQUEZ AREVALO
DE : LUIS GALLEGOS HUAMANI
CARLOS QUISPE ALDANA
SARA TIPIAN ESCOBAR
LEONARDO CARBONELL
ASUNTO : Avance del 'Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2016 - 2018'.
ACTIVIDAD POI : Informar sobre avances del Plan Estratégico de Tecnología de Información PETI 2016-2018.
FECHA : Miraflores, 19 de Enero de 2018

Es grato dirigirme a usted en atención del asunto, para hacer de su conocimiento lo siguiente:

ANTECEDENTES

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) de la Oficina General de Tecnologías de Información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, actualizado al periodo 2016 al 2018, aprobado por Resolución Ministerial N° 0166-2016-JUS, del 11 de Julio de 2016, el cual constituye un documento de gestión estratégica, establece objetivos y estrategias de adquisición y uso de recursos de tecnologías de información y comunicaciones para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), y está debidamente alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 - 2018.

El PETI MINJUS 2016 - 2018 presenta la cartera de proyectos que resume las intenciones que serán implementadas para lograr los objetivos estratégicos del MINJUSDH; su evaluación constituye la aproximación en el proceso de gestión estratégica orientado a lograr la visión de la institución.

ACTIVIDADES DEL AÑO 2017

Table with 3 columns: ACTIVIDAD, ESTADO, AVANCE. Rows include: Mejoramiento de la Infraestructura del Centro de Cómputo Principal (95%), Evaluación de la arquitectura existente mediante herramientas y metodología TOGAF, Renovación tecnológica de servidores en proceso de baja, Implementación de seguridad perimetral (física), Solución de aire acondicionado de precisión, Sistema de Alimentación ininterrumpida para el centro de datos.



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de Información

ACTIVIDAD	ESTADO	AVANCE
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de UPS.	Se realizó, como se evidencia en el Informe de Usuario 0077-2017-JUS/OGTI del 30/11/2017.	
Requerimiento Ofimático, estadístico, Plataforma e-Learning		100%
Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos	Se realizó. Se cuenta con la Plataforma e-Learning, pero el Centro de Estudios no cuenta con mallas curriculares con diseño específico para su ejecución, según Memo 125-2017-JUS/CEJDH del 29/03/2017. La Oficina General de Administración informó también que la Oficina de Control Previo (funciones asumidas por la Oficina Financiera según ROF aprobado con DS N°013-2017-JUS) no ha planificado cursos para la plataforma e-Learning, según Memo 316-2017-JUS/OGA del 17/04/2017.	
Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal		
Dirección General de Justicia y Cultos		
Oficina de Control Previo		
Mejoramiento de la mesa de servicio		95%
Elaborar y aprobar el proceso para la gestión del conocimiento en la OGTI.	Se realizó. Se cuenta con Flujoograma para la Gestión de Incidencias de la OGTI: Informe Técnico 678-2016-JUS/OGTI-OIST del 11/10/2016, el cual fue aprobado por la OGTI. Adicionalmente la oficina de OGPP-OOM realizó un levantamiento de procesos de la OGTI, ODSI y OIST, pendiente de aprobación por Alta Dirección.	
Sistema de Procesos Judiciales	Se realizó, como se evidencia en Informe 0205-2017-JUS/OGTI-ODSI del 27/11/2017.	
Actualización del Sistema de Planilla CAS	Se realizó, como se evidencia en Informe 0205-2017-JUS/OGTI-ODSI del 27/11/2017.	
Actualización del Sistema de SECIGRISTAS	Se realizó, como se evidencia en Informe 0205-2017-JUS/OGTI-ODSI del 27/11/2017.	
Actualización del Aplicativo en Línea – Justicia al Día (Tutela del Justiciable) Versión 2	Se realizó, como se evidencia en Informe 0258-2017-JUS/OGTI-ODSI del 22/12/2017.	
La integración tecnológica entre el Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Peruana y la Superintendencia Nacional.	<p>Con oficio 021-2017-DGJLR-DAICA del 21/07/2017 el área usuaria manifiesta que debido a temas presupuestales no continuará con el proyecto.</p> <p>Se realizaron las coordinaciones entre la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la OGTI, Secretaría General y la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica, para viabilizar el proyecto. En este sentido, se realizaron las coordinaciones del caso como se evidencia en el Oficio 1000-2017-JUS/OGTI del 23/11/2017 donde se plantea al área usuaria como posible solución el uso de la firma digital, para lo cual se les solicita realizar los convenios y verificar la normatividad asociada para hacer efectivo el proyecto.</p> <p>Con Oficio 0205-2017-DGJLR-DAIC del 19/12/2017 el área usuaria comunica que está en comunicaciones con la Superintendencia Nacional de Migraciones.</p>	
Sistema de Procuradurías Públicas (*)	Se realizó, como se evidencia en Informe 0205-2017-JUS/OGTI-ODSI del 27/11/2017.	
Sistema de Exhortos y Extradiciones Internacionales (**)	Se realizó, como se evidencia en Informe 0205-2017-JUS/OGTI-ODSI del 27/11/2017.	
Capacitación		100%



L. Carbonell R.



C. Quispe A.



L. Gallegos H.



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de Información

ACTIVIDAD	ESTADO	AVANCE
Curso TOGAF Arquitectura Empresarial CompTIA Security+	La Dirección General de Recursos Humanos, en el marco de la implementación de SERVIR – Ciclo de Gestión del Rendimiento 2016-2017, ejecutará los cursos priorizados en la Matriz de requerimiento de capacitación de la OGTI. Por lo que estos cursos definidos para el 2017 en el PETI han sido cancelados. Sin embargo, se realizó una capacitación interna a cargo del Oficial de Seguridad de la Información para atender lo definido en el PETI, lo cual se evidencia con el Informe de Usuario 019-2017-JUS/OGTI del 24/08/2017, Informe de Usuario 0064-2017-JUS/OGTI del 13/11/2017 y el Informe de Usuario 0072-2017-JUS/OGTI del 21/11/2017.	
ITIL Intermedio Planificación, Protección y Optimización		
ITIL Intermediate-Estrategia del Servicio		
ITIL Intermediate-Operación del Servicio		
ITIL Intermedio Diseño del Servicio		
Fundamentos de ISO 22301		
Planeamiento Estratégico de las TI	Definido en Matriz de requerimiento de capacitación de la OGTI (SERVIR): Memo 108-2017-JUS/OGTI del 10/03/2017, Informe 049-2017-JUS/ODS del 27/02/2017 e Informe 015-2017-JUS/OIST del 03/03/2017.	
Ethical Hacking		

(*) El Sistema de Procuradurías Públicas se denomina ahora "Sistema Único de Administración de Expedientes de las Procuradurías".



(**) Se desarrolló el Sistema de Extradición y Traslado de Condenados en lugar del Sistema de Exhortos y Extradiciones Internacionales, por pedido del Despacho Ministerial.



DETALLES



1. Cabe precisar que la actividad "Solución de aire acondicionado de precisión" está enmarcada en el Acondicionamiento del Data Center del MINJUSDH, cuyo requerimiento actualmente se encuentra en la Oficina de Abastecimiento.
2. El Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 2016 – 2018, ha alcanzado un nivel de ejecución de 98%.



Es todo lo que tengo que informarle para su conocimiento y fines.

Atentamente,



 L. Gallegos H.
 Ing. Luis Gallegos Huamani
 Jefe Adjunto de la Oficina de Tecnologías de Información



 Ing. Sara Tiplán Esquivel E.
 Jefe (e) de la Oficina de Desarrollo de Sistemas de Información



 C. Quispe A.
 Ing. Carlos Quispe Aldana
 Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico



 Lic. Leonardo Carbonell
 Oficial de Seguridad de la Información

